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Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Kittilän kaivoksen liikkuvan kaluston asentajien 
ajankäyttöä. Tavoitteena oli pienentää aikaa, jonka asentajat käyttävät niin sa-
nottuihin valmisteleviin tehtäviin, ja suurentaa itse huoltoon käytettävän ajan 
osuutta. 
 
Työssä selvitettiin aluksi asentajien ajankäyttöä vuodelta 2016. Tähän käytettiin 
apuna JDE:stä saatua dataa vuoden 2016 töistä. JDE on Kittilän kaivoksella käy-
tössä oleva toiminnan ohjausjärjestelmä. Nykyisen tilanteen selvittämiseksi teh-
tiin lomake, jolla asentajat raportoivat työpäivänsä kulusta. Raporttien pohjalta 
tehtiin kuvaajia, jotka kertoivat asentajien työpäivien kulusta. Kuvaajista nähtiin 
mahdolliset ongelmakohdat, joihin esitettiin parannusehdotukset. 
 
Kunnossapidon työnsuunnittelusta ei löytynyt yhtä merkittävää tekijää, jota kehit-
tämällä saataisiin suurennettua varsinaiseen huoltotyöhön käytetyn ajan osuutta. 
Helpoimmat kehityskohteet ovat varastointijärjestelmä ja tiedonkulun varmistami-
nen. Lisäksi kehitettävää löytyy eri osastojen välisen yhteistyön suunnittelussa, 
millä vältetään esimerkiksi koneen tai operaattorin odottelu. Työmääräinten kir-
joittamiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota, jotta kaikki mahdollinen tieto ko-
neen viasta on asentajan tiedossa. Tämä säästää asentajien aikaa, koska heidän 
ei tarvitse selvittää tietoja huollon yhteydessä. Yleisen järjestyksen ja siisteyden 
ylläpitäminen huoltohallissa on myös tärkeää. Lisäksi varasto on pidettävä järjes-
tyksessä, jotta osien etsimiseen varastosta ei kulu turhaa aikaa. 
 
Asentajien töiden raportoiminen nopeutuisi, mikäli heille hankittaisiin useampi tie-
tokone tähän tehtävään. Tällöin heillä ei kulu aikaa odottaessa toisen asentajan 
raportoinnin valmistumista. Lisäksi tärkeä kehityskohde Kittilän kaivoksella on tie-
donkulku. Sitä pyritään kehittämään jatkossa muun muassa uuden vuorojärjes-
telmän avulla. 
 
 
 
 
Asiasanat: huolto, kunnostus, ylläpito 
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The aim of this thesis was to investigate the time used by the mechanics who 
maintain the moveable equipment of the Kittilä mine. The aim was to reduce the 
time spent by mechanics in so-called preparatory tasks and increase the propor-
tion of time spent on actual maintenance work. 
 
Initially, the time spent by mechanics in 2016 was investigated. The data from 
JDE for the year 2016 was used to aid in the findings. To find out the current 
situation, a form was made in which the mechanics reported their working days. 
Based on these reports, graphs were made describing the working days of the 
mechanics. Possible problem areas were seen from the graphs, and then sug-
gestions for improvements were made. 
 
There was no significant factor in the planning of the maintenance work, which 
would increase the time spent on the actual maintenance work. The easiest de-
velopment areas are the storage system and the flow of information. In addition, 
improvements can be done in the planning between the various departments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Maintenance, refurbishment, upkeep 
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SANASTO 
AEF Agnico Eagle Finland Oy 
JDE Agnico Eaglella käytössä oleva kokonaisvaltainen toi-
minnanohjausjärjestelmäohjelmisto 
Toro suurella kauhalla varustettu maanalainen lastauskone 
Avokupi Kittilän kaivoksen maanpäällinen kunnossapitohalli (en-
tinen avolouhoksen kunnossapitohalli) 
Kupi kunnossapito Kittilän kaivoksella yleensä, pois lukien 
henkilöautokorjaamo 
Prio 1 hätätyölle käytettävä priorisointi JDE:ssä  
Prio 2 suunnittelemattoman työn, ei kuitenkaan hätätyön, mer-
kintätapa ja prioriteetti JDE:ssä 
Prio 3 suunnitellulle työlle käytettävä merkintätapa ja priori-
teetti JDE:ssä 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyö on tehty Agnico Eagle Finland Oy:n (AEF) Kittilän kultakaivokselle 
kunnossapidon työnsuunnittelun aikataulutuksen optimoimiseksi. AEF on kana-
dalaisen kullantuottajan Agnico Eagle Mines Limitedin tytäryhtiö. Agnico Eaglella 
on yhteensä kahdeksan kaivosta Kanadassa, Mexicossa ja Suomessa. Kittilän 
kaivos oli Agnico Eaglen ensimmäinen kaivos Kanadan ulkopuolella. (1.) AEF 
osti Suurkuusikon kultaesiintymän eli Kittilän kaivoksen marraskuussa 2005. Kit-
tilän kaivos on Euroopan suurin kultakaivos. Kaivoksen elinkaaren odotetaan 
ulottuvan vähintään vuoteen 2035. (2.) 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää Kittilän kaivoksen liikkuvan kalus-
ton kunnossapidon työnsuunnittelun aikataulutusta ja tehostaa työajan käyttöä 
kunnossapidossa. Kittilän kaivoksella työnsuunnittelussa 60 % kunnossapidon 
työntekijöiden työajasta on varattu suunniteltuihin töihin ja loput on varattu hätä-
töille ja muihin valmisteleviin tehtäviin. Kaivoksella epäiltiin, että todellisuudessa 
asentajien työajasta menee ennakoitua enemmän hätätöihin ja muihin tehtäviin. 
Esimerkiksi alueella liikkumiseen ja varaosien etsimiseen kuluu myös aikaa, jota 
ei ole huomioitu riittävästi suunnittelussa. 
Tehtävänä on tutkia asentajien ajankäyttöä päivän aikana. Tutkimusten perus-
teella luodaan kehitysehdotukset työnsuunnittelun aikataulutuksen paranta-
miseksi. Näin tulevat huomioiduksi kaikki työvaiheisiin kuuluvat ajat sekä hukka-
ajan minimointi. 
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2 KUNNOSSAPITO 
Kun yritys hankkii koneen tai laitteen tavoitteena on, että laite pysyy käyttökun-
nossa mahdollisimman pitkään. Kunnossapidon tehtävänä on huolehtia, että laite 
pysyy toimintakunnossa ja turvallisena käyttäjälleen. On myös varmistuttava, 
ettei koneen laaduntuottokyky heikkene sen eliniän aikana. Kunnossapito huo-
lehtii myös, että kone saavuttaa vaaditun eliniän. (3, s. 12.) 
2.1 Kunnossapitostrategiat 
Tehokas kunnossapito vaatii, että kunnossapitäjät laativat koneille ja laitteille 
mahdollisimman järkevät kunnossapitostrategiat. Hyvä kunnossapitostrategia 
varmistaa, että laitteen suorituskyky säilyy mahdollisimman hyvänä. (3, s. 12.) 
Kunnossapitostrategian valinnan määrittelevät suurilta osin liiketoiminnan tavoit-
teet. Sen valitsee kunnossapito-organisaatio. Strategian valintaan vaikuttavat 
seuraavat reunaehdot (4, s. 1): 
- taloudelliset resurssit 
- liiketoiminnan tavoitteet 
- viranomais-, ympäristö- ja turvallisuusmääräykset 
- markkinat ja kilpailutilanne. 
Kunnossapitostrategian avulla varmistetaan, että kunnossapito tapahtuu asiak-
kaiden, henkilöstön ja talouden näkökulmasta vaatimusten mukaan. Yleisiä vaa-
timuksia ovat toimitusvarmuus, osapuolten hyväksymä laatu ja kilpailukykyiset 
hinnat. Lisäksi varmistetaan, että työ tehdään turvallisuusvaatimuksien mukaan. 
(4, s. 2.) 
Kunnossapitostrategian valitseminen yritykselle on tärkeää. Mikäli yrityksellä ei 
ole sopivaa strategiaa kunnossapidolle, se voi johtaa siihen, että yritys ei huomioi 
kunnolla asiakasta ja kunnossapidon ainoa tavoite on omien kustannusten mini-
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mointi. Jotta yritys voi toimia näin, sillä täytyy käytännössä olla rajaton tuotanto-
kapasiteetti ja isot varastot. Lisäksi kilpailun on oltava heikkoa tai yrityksellä on 
oltava monopoliasema mikä on melko vaikea saavuttaa. (4, s. 4.) 
Kunnossapitostrategian suunnittelussa on neljä elementtiä. Nämä asiat läpi käy-
mällä voidaan asettaa kunnossapidon päämäärät. Nämä neljä elementtiä ovat (4, 
s. 5 - 6) 
- asiakkaan vaatima toimitustäsmällisyys 
- tuotantostrategian valinta 
- tuotantoprosessien vaiheiden eri herkkyydet 
- varastopolitiikka. 
Yleisiä kunnossapitostrategioita ovat kokonaisvaltainen tuottava kunnossapito, 
luotettavuuskeskeinen kunnossapito ja virtaviivaistettu versio edellisestä. Aikai-
semmin kuvatut tekijät vaikuttavat strategian valintaan. Suurta luotettavuutta vaa-
tivissa kohteissa käytetään luotettavuuskeskeistä strategiaa. (4, s. 10.) 
Total Productive Maintenance (TPM) eli kokonaisvaltainen tuottava kun-
nossapito 
TPM:llä tarkoitetaan, että luodaan optimaaliset toimintaolosuhteet ja varmiste-
taan kokonaistehokkuus, kokonaiskattavuus ja kokonaisvaltainen osallistuminen. 
Kokonaistehokkuudella tavoitellaan taloudellista tehokkuutta. Kokonaiskattavuu-
della tavoitellaan kunnossapitotarpeen pienentämistä, rakenteiden muuttamista 
työn helpottamiseksi ja ehkäisevää kunnossapitoa. Kokonaisvaltaisella osallistu-
misella tarkoitetaan kaikkien yrityksen osastojen ja ihmisten osallistumista. (4, s. 
11.) 
Reliability Centered Maintenance (RCM) eli luotettavuuskeskeinen kun-
nossapito 
Tarkoituksena on tutkia kaikki kunnossapidon prosessit ja niiden kriittisyys, minkä 
jälkeen määritellään kunnossapidon tarve ja turhan ennakoivan kunnossapidon 
määrä. Tavoitteena on priorisoida prosessin laitteet ja kohdistaa kunnossapito 
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niihin laitteisiin, jotka sitä eniten vaativat. Lisäksi tavoitteena on opetella käyttä-
mään kohteeseen oikeita ja tehokkaita kunnossapitomenetelmiä ja laatia kaikille 
laitteille tehokas kunnossapito-ohjelma. (4, s. 13.) 
2.2 Ehkäisevä kunnossapito 
Ehkäisevää kunnossapitoa on mahdollisten vikojen jatkuva havainnointi. Siihen 
kuuluuvat myös seuraavat asiat (3, s. 66): 
- vian korjaus ennen kuin vika pysäyttää koneen 
- huolto ja muiden korjaustöiden suunnittelu 
- koneelle tehtävät päivittäiset huoltotoimenpiteet, esimerkiksi voitelu ja lii-
tosten kireyden tarkistukset. 
Yleensä ehkäisevä kunnossapito on suunniteltua jatkuvaa toimintaa. Ehkäisevää 
kunnossapitoa tehdään sekä koneen käydessä että erilaisten seisakkien yhtey-
dessä. Myös ennustava kunnossapito on osa ehkäisevää kunnossapitoa. Ennus-
tavassa kunnossapidossa koneen osien kuntoa pyritään selvittämään erilaisin 
mittauksin. Kunnon mittaamiseksi on muun muassa seuraavia tekniikoita: väräh-
telyanalyysit, öljyanalyysit ja infrapunakuvaus. (3, s. 66.) 
2.3 Kunnossapidon kustannukset 
Kunnossapidon kustannuksia tarkasteltaessa elinjakson suhteen on pääsääntöi-
sesti kaksi tarkastelutapaa: koneen tai laitteen elinjakso ja elinkaari. Elinjakso al-
kaa, kun laite- tai järjestelmä tarve määritellään, ja päättyy, kun se poistetaan 
käytöstä tai siirretään toiseen tehtävään. Elinkaari alkaa, kun valmistaja määrittää 
uuden laitteen, ja päättyy, kun valmistaja luopuu tuotteesta lopullisesti. Kaikki lait-
teen elinjakson aikana syntyneet kustannukset otetaan huomioon laskettaessa 
elinjaksokustannuksia. Näitä kustannuksia ovat (5, s. 1) 
- investointikustannukset 
- käyttökustannukset 
- kunnossapitokustannukset 
- hävittämiskustannukset. 
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Kunnossapito on liiketoimintaa, jonka yksi tärkeimmistä ohjaavista tekijöistä on 
talous. Liiketoiminta on tuottavaa ainoastaan, mikäli sen tuotot ovat suuremmat 
kuin kustannukset. (3, s. 135.) 
Kunnossapidon kustannukset muodostuvat välillisistä ja välittömistä kustannuk-
sista. Kunnossapidon välittömiä kustannuksia ovat varsinaisen toiminnan aiheut-
tamat kustannukset. Välittömiin kustannuksiin kuuluvat muun muassa (3, s.135) 
- asentajien ja toimihenkilöiden palkat 
- käytetyt varaosat 
- hankinta- ja varastointikustannukset 
- erinäiset kiinteistökulut ja vuokrat. 
Välittömiä kustannuksia on helppo mitata. Näiden kustannusten vaikutus toimin-
nan tulokseen on yleensä luultua pienempi, mikä pitää ottaa huomioon etsittä-
essä kustannussäästöjä. (3, s.135.) 
Välillisten kustannusten kohdistaminen ja jakaminen kunnossapidon eri toimin-
noille on hankalaa. Välillisiä kustannuksia aiheuttavat muun muassa (3, s.135 - 
136) 
- huonolaatuisten tuotteiden hylky 
- mahdollinen uudelleen tekeminen 
- epäsuhtaiset varastot ja hallitsematon resurssien käyttö 
- ylityöstä aiheutuvat kustannukset 
- tuotannonsuunnittelun kustannukset. 
Välilliset kustannukset ovat suuremmat kuin välittömät. Välillisiä kustannuksia on 
vaikea mitata, mutta niiden vaikutus toimintaan on suuri. Niillä on huomattu ole-
van merkittävä rooli etsittäessä kustannussäästöjä. (3, s. 136.) 
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3 MAANALAISEN KALUSTON KUNNOSSAPITO KITTILÄN  
KAIVOKSELLA 
Tässä työssä käsitellään ainoastaan maanalaisen kaluston kunnossapitoa Kitti-
län kaivoksella. Kaivoksella on kolme kunnossapitohallia: Avokupi, 350-tason 
huoltohalli ja Henkilöautokorjaamo. Tarvittaessa asentaja tekee pienemmät ja kii-
reellisimmät korjaustoimenpiteet tai huollot laitteen senhetkisessä olinpaikassa. 
3.1 350-tason huoltohalli 
350-tason huoltohalli (kuva 1) sijaitsee nimensä mukaisesti 350-tasolla eli 350 
metrin syvyydessä maan alla. Siellä huolletaan pääsääntöisesti kaikki maan alla 
käytössä olevat laitteet, joiden kuljettaminen maan pinnalle vaatisi liikaa aikaa. 
Hallissa on tilaa noin neljälle koneelle. Tarvittaessa ja ruuhka-aikoina halliin voi 
tuoda, koneiden koosta riippuen, jopa viisi konetta.  
 
KUVA 1. 350-tason huoltohalli (5) 
Maan alle huoltohallin yhteyteen on rakenteilla vielä yhden koneen erillinen huol-
topaikka. Uuteen huoltopaikkaan tulee tämänhetkisten suunnitelmien mukaan 
 14 
 
hydrauliikkaletkujen kokoonpanopiste, 500 kg puominosturi esimerkiksi vasaran 
vaihtoja tai puomiremontteja varten sekä työpöytiä. Huoltopaikalla on tarkoitus 
voida tehdä useimmat perushuollot ja korjaukset öljynvaihtoa lukuun ottamatta, 
jotta varsinaista huoltohallia voidaan käyttää nykyistä enemmän ennakkohuoltoi-
hin. Huoltopaikka tulee samaan kuprikkaan eli kallioon louhittuun holvimaiseen 
syvennykseen, missä on tällä hetkellä Agillon varastointijärjestelmä.  
Hallista löytyy tarvittavat työkalut koneiden huoltoon ja korjaukseen. Sen katossa 
on 25 tonnin hallinosturi vaativiin siirtotöihin. Huoltohallista on varattu pieni tila 
öljyisten osien yms. pesemiseen. Hallissa on myös hitsaus- ja koneistuspiste, 
jossa onnistuu pienimuotoiset hitsaus- ja koneistustyöt. Halli on suljettavissa mo-
lemmista päistä nosto-ovilla vedon ja tunnelissa ajavien koneiden melun minimoi-
miseksi. Lisäksi ovet vähentävät ohi ajavien koneiden aiheuttaman pölyn määrää 
hallissa. Halli on myös helpompi pitää puhtaana ja hallin ilma on turvallisempi 
hengittää, kun ilmassa on vähemmän pölypartikkeleita. 
Maanalainen varasto 
Hallin yhteydessä on myös varasto, missä pidetään saatavilla usein tarvittavia 
osia, esimerkiksi suodattimia, liukupaloja ja hydrauliikkaletkuja. Jotta varastoti-
lanne pysyy ajan tasalla, asentajan täytyy tilata osat JDE:n, eli Kittilän kaivoksen 
toiminnan ohjausjärjestelmän kautta kyseiselle työlle. Varastohenkilökunta saa 
JDE:n kautta ilmoituksen kyseisen osan tilauksesta ja vähentää sen varaston sal-
doista. Muut varaosat, joita ei löydy hyllytavarana kaivokselta, tilataan varastolle, 
mistä varastohenkilökunta toimittaa ne haluttuun paikkaan.  
Agillon-varastointijärjestelmä 
Agillon on automaattinen varastohylly, josta haetaan tavaroita näyttöpäätteen ja 
robotin avulla. Tällä hetkellä Agillonissa säilytetään vain erinäisiä kulutusosia, ku-
ten asentajan käsineet, hydraulinipat ja vetoliinat. Tulevaisuudessa on tarkoitus 
lisätä automaatiota varastolla. 
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Koneiden pesu 
Maan alla on myös huoltohallin yhteydessä pesuri koneiden puhdistusta varten. 
Pesuri on yhdistetty sivu ja alustapesuri. Lisäksi siellä on erillinen pesuhalli, joka 
on varustettu muun muassa painepesurilla. Koneiden pesu ennen huoltoa on tär-
keää, koska kaivoksessa on haitallisia pölyjä, jotka kulkeutuvat koneiden mukana 
huoltohalliin. Kaivoksella on ohjeistettu, että koneen pesu kuuluu koneen ope-
raattorille ennen kuin hän tuo koneen huoltoon. 
Komponenttikorjaamo 
Hallin läheisyydessä on myös komponenttikorjaamo (kuva 2). Korjaamo on vara-
osien, kuten hydrauliikkakomponenttien ja sähköventtiilien, säilyttämistä ja kun-
nostamista varten. Komponenttikorjaamon varustelu on vielä kesken ja näin ollen 
myös käyttöönotto on meneillään. 
 
KUVA 2. Komponenttikorjaamo (5) 
3.2 Avokupi-kunnossapitohalli 
Avokupi (kuva 3) on maan päällä sijaitseva kunnossapitohalli. Siellä huolletaan 
ne koneet, jotka eivät mahdu huollettavaksi 350-tason huoltohalliin, ja koneet, 
joilla ajetaan maan päällä. Yleensä Avokupilla huolletaan muun muassa 
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• kiviautot eli kuorma-autot 
• torot, joita on neljä lastauskonetta ja yksi rammeritoro 
• yleisesti kaikki Kittilän kaivoksen kaivinkoneet ja pyöräkuormaajat 
• muu nopeasti liikkuva kalusto. 
 
KUVA 3. Avokupi (5) 
Mikäli 350-tason huoltohallissa on ruuhkaa, voidaan koneiden huollot tehdä myös 
Avokupilla. Avokupilla on käytännössä kaksi huoltopistettä, mutta tarvittaessa 
sinne mahtuu useampi pienempi kone. Avokupilla on oma varasto, jonne varas-
toidaan siellä tarvittavat varaosat. 
3.3 Henkilöautokorjaamo 
Kittilän kaivoksella käytetään henkilöautoja alueella liikkumiseen. Suurin osa au-
toista on paketti- ja avolava-autoja. Henkilöautokorjaamo (kuva 4) sijaitsee maan 
päällä hallintorakennuksen yhteydessä. Korjaamosta löytyy autonostin ja tarvit-
tavat työkalut autojen huoltoon. 
 17 
 
 
KUVA 4. Henkilöautokorjaamo (5) 
3.4 Kiinteän kaluston kunnossapito 
Kittilän kaivoksella on paljon kiinteää kalustoa muun muassa murskaamolla ja 
rikastamolla. Tässä työssä käsitellään ainoastaan maanalaisen kaivoksen kiin-
teän kaluston kunnossapitoa. Maanalaisen kaivoksen kiinteään kalustoon kuulu-
vat muun muassa seuraavat koneet ja laitteet: 
• kaivoksen vedenpoistoon liittyvät pumppaamot 
• liikuteltavat pumput eli moduulit 
• tuuletuskalusto, muun muassa tuuliovet ja ilmanvaihtopuhaltimet 
• 350-tason alustapesuri 
• lipit eli pumppaamoiden selkeytysaltaat 
• vedenhallintaan liittyvät laitteet ympäri kaivosta 
• muu kiinteä kalusto esimerkiksi pesu- ja tankkauspaikoilla. 
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Nykyisin maanalaisen kiinteän kaluston kunnossapidosta huolehtii sama kunnos-
sapitoryhmä, joka hoitaa liikkuvan kaluston kunnossapidon. Lähitulevaisuudessa 
kaivokselle perustetaan oma kunnossapitoryhmä kiinteälle kalustolle. Ryhmään 
siirtyy neljä AEF:n vanhaa asentajaa ja lisäksi siihen palkataan neljä uutta asen-
tajaa. 
3.5 Ulkopuolinen kunnostus 
Osan koneiden/ laitteiden korjauksesta suorittaa ulkopuolinen yritys. Aikaa vievät 
kunnostus työt annetaan ulkopuolisille yrityksille, jotta AEF:n huoltohallit ja työn-
tekijät voivat olla kiireisimpien töiden parissa. 
Kaikki kaivoksen ulkopuolella suoritettavat kunnostustyöt arvioidaan tapauskoh-
taisesti. Kunnostustyö tehdään muualla, mikäli AEF:n resurssit ovat rajalliset tai 
kaivoksella ei ole työhön tarvittavia työkaluja. Esimerkiksi Scanian moottorin 
vaihto voidaan tehdä kaivoksella, mutta yleensä sen suorittaa Scania Rovanie-
mellä. Kun moottorin vaihto tehdään kaivoksen hallissa, työ sitoo yhden huolto-
pisteen ja vähintään kaksi asentajaa useammaksi päiväksi. AEF:llä ei välttämättä 
riitä resurssit tähän, ja siksi työ on joskus parempi teettää ulkopuolisella.  
Muita kaivoksen ulkopuolella tehtäviä töitä on muun muassa lastauskoneiden 
kauhojen kunnostukset ja eri koneiden peruskunnostukset. Peruskunnostukset 
suunnitellaan myös tapauskohtaisesti. Lähtökohtana on, että koneesta halutaan 
peruskunnostuksella uuden veroinen.  
3.6 Toiminnanohjausjärjestelmä JDE kaivoksella 
Kittilän kaivoksella on käytössä kokonaisvaltainen toiminnanohjausjärjestelmä 
ohjelmisto (JDE). JDE:tä käytetään apuna muun muassa työnsuunnittelussa, työ-
ajanseurannassa, varaston hallinnassa ja kustannusten seurannassa. Tässä 
työssä keskitytään ainoastaan JDE:n käytöstä työnsuunnittelussa. 
JDE:ssä on Kittilän kaivoksen jokaisella koneella ja laitteella oma laitenumero. 
Laitenumeron perusteella järjestelmästä löytyvät kaikista koneista ja laitteista 
muun muassa seuraavat tiedot: 
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- koneelle tai laitteelle suunnitellut huollot ja korjaukset 
- koneen huoltohistorian 
- koneelle tai laitteelle järjestelmään generoituvat ennakkohuollot. 
Ennakkohuollot 
Aina kun Kittilän kaivokselle tulee uusi kone tai laite, sille suunnitellaan JDE:hen 
tarvittavat määräaikaishuollot. Huollolle määritellään huoltoväli, jonka mukaan 
huolto generoituu automaattisesti JDE:hen koneen laitenumeron alle 08-tilaan eli 
niin sanotuksi ennakkohuolloksi. Kunnossapidon työnsuunnittelija aikatauluttaa 
ennakkohuollot viikoittain sopiviin ajankohtiin. 
Ennakkohuollon työmääräimeen määritellään tarvittavat osat ja työhön tarvittavat 
resurssit. Työn tullessa aikataulutukseen, työnsuunnittelijan täytyy varmistaa, 
että huoltoon tarvittavat osat ovat varastossa. Kittilän kaivoksella ennakkohuol-
toon tarvittavia osia pidetään riittävä määrä varastossa. 
Ennakkohuollot määritellään neljä viikkoa etukäteen. Kun koneelle tai laitteelle 
on luotu 08-tilaan ennakkohuolto, työnsuunnittelija aikatauluttaa huollon.  
3.7 Kittilän kaivoksen seurantajärjestelmät 
Erilaisia seurantajärjestelmiä käytetään seurannan ja raportoinnin helpotta-
miseksi. Osalla koneista on automaattinen seurantajärjestelmä, joka kirjaa niiden 
tunnit/ kilometrit järjestelmään. Muiden laitteiden kohdalla pitää katsoa koneen 
mittarista senhetkinen lukema ja merkitä järjestelmään. 
3.7.1 Scania Fleet management 
Scania Fleet management on automaattinen seurantajärjestelmä Scanian autoja 
varten. Sieltä saadaan ajoneuvosta muun muassa seuraavia tietoja (6): 
• tietoja ajoneuvon suorituskyvystä 
• ajoneuvon sijainti 
• tieto, mikäli jokin ajoneuvon hälytyksistä laukeaa 
• raportti ajoneuvon polttoaineen kulutuksesta. 
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Scania Fleet myös muistuttaa lähestyvistä huoltopäivistä. Ohjelmaan voi määrit-
tää ajoneuvon huoltovälin. Huoltovälin voi määrätä joko kilometri- tai aikaperus-
teiseksi. (6.) 
Työnsuunnittelussa Kittilän kaivoksella Scania Fleetiä käytetään muun muassa 
kilometrien seurantaan. Ohjelman antamat kilometrit syötetään Excel-tauluk-
koon, joka laskee kilometrimäärän seuraavaan huoltoon. Kaivoksella ei siis 
yleensä käytetä Scania Fleet managementin automaattista huollon muistutusjär-
jestelmää. 
3.7.2 Japutec 
Kittilän kaivoksella kaikki varsinaiset kaivoskoneet, kuten porat, panostus, rus-
naus, ruiskutus ja pulttauskoneet huolletaan Japutec-huolto-ohjelman avulla. Ku-
vassa 5 on esimerkki Japutecin huoltolistasta. (7, s. 84 - 85.) 
 
KUVA 5. Japutec-huoltolista (7, s. 85) 
Koneen tullessa huoltoon asentaja syöttää koneen käyttötunnit Japutec-huolto-
ohjelmaan. Tuntien perusteella Japutecistä tulostuu koneen huoltolista, josta käy 
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ilmi sen huollon huoltokohteet. Näin huolletaan koneesta vain tarvittavat kohteet, 
eikä aikaa kulu niin sanottujen turhien kohteiden huoltoon. (7, s. 85.) 
Kaivoskoneet huolletaan Kittilän kaivoksella yleensä kiinteillä aikaväleillä, esi-
merkiksi 2:n viikon välein. Japutecin etuna on, että sen huoltolistaan tulostuu tun-
tiperusteisena tehtävät huoltokohteet. Huoltoja ei siis tarvitse suunnitella esimer-
kiksi 250 tunnin välein, mikä olisi erittäin hankalaa, sillä koneiden käyttöaste voi 
vaihdella laajastikin. Lisäksi tuotantoporissa on useita eri tuntimittareita esimer-
kiksi diesel-, sähkö-, kompressori- ja iskutunneille. Kaivoksella käytäntö on myös 
osoittanut, että käyttötuntien saaminen kentältä huoltosuunnittelijan tietoon on han-
kalaa. (7, s. 85.) 
Huollon suunnittelussa ongelma on se, että joka huollon ollessa erilainen huolto-
suunnittelija ei pysty suunnittelemaan huoltoa kovin tarkasti. Saadakseen Japu-
tecista tarvittavat tiedot huollon keston suunnitteluun suunnittelija pitäisi saada 
tietoonsa etukäteen koneen käyttötunnit. Lisäksi hän voisi tilata huoltoon tarvitta-
vat osat varastolta valmiiksi huoltohalliin, jolloin säästetään asentajien työaikaa. 
(7, s. 85.) 
3.7.3 Visionlink 
Kittilän kaivoksella Visionlink-ohjelmaa käytetään apuna Caterpillar-koneiden 
huollossa. Koneiden käyttötunnit päivittyvät automaattisesti Visionlink-järjestel-
mään, ja ohjelma muistuttaa automaattisesti tulevista huolloista. Kun huolto on 
tehty, järjestelmään kuitataan huolto tehdyksi ja ohjelma alkaa laskea aikaa seu-
raavaan huoltoon.  
 22 
 
4 KUNNOSSAPIDON AJANKÄYTÖN TUTKIMINEN JA 
KEHITTÄMINEN 
4.1 Ajankäyttö kaivoksella vuonna 2016 
Selvittääkseni, miten suuri osa asentajien työajasta meni vuonna 2016 suunnitel-
tuihin töihin, kokosin JDE:stä kaikki vuoden 2016 työmääräimet yhteen Excel-
taulukkoon. Liitteessä 1 on ote Excel-taulukosta. Taulukon perusteella tehtiin ku-
vat 6 - 8. 
Kuvasta 6 käy ilmi hätätöiden, suunnittelemattomien, suunniteltujen ja muiden 
töiden lukumäärien suhde vuonna 2016. Työnsuunnittelussa Kittilän kaivoksella 
on periaatteena, että suunnittelija käyttää 60 % asentajan kokonaistyöajasta 
suunnitelluille töille. Vaikka kaaviossa suunniteltuja töitä on vain 28 %, se ei kerro, 
kuinka suuren osan työajastaan asentajat ovat käyttäneet suunniteltuihin töihin.  
 
 
KUVA 6. Töiden lukumäärien suhde vuonna 2016 
Töihin käytettyjen aikojen suhde on kuvattu kuvassa 7. Kuvan 7 perusteella pääs-
täänkin tämän opinnäytetyön ytimeen. Siitä ilmenee, että suunniteltuihin töihin 
42%
28%
28%
2%
Hätätöiden, suunnittelemattomien, suunniteltujen ja 
muiden töiden lukumäärien suhde vuonna 2016
Prior1 Prior2 Prior3 Muut
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käytettiin vuonna 2016 ainoastaan noin 40 % asentajien työajasta. Tähänkin tie-
toon kannattaa suhtautua varauksella, sillä vaikka asentajien tulisi kirjata kaikkiin 
tehtyihin töihin toteutuneet tunnit, se ei aina toteudu.  
 
KUVA 7. Töihin käytettyjen aikojen suhde 
Kuvan 8 perusteella voidaan todeta, että töitä, joille ei kirjata tunteja, on noin 30 
% kaikista tehdyistä töistä. Tavoitteena kuitenkin on, että kaikille töille, jotka teh-
dään kaivoksella, kirjattaisiin toteutuneet tunnit. Niille töille, jotka tehdään kaivok-
sen ulkopuolella, ei kirjata toteutuneita tunteja, vaan työlle merkitään koneen var-
sinainen seisonta-aika. Joillekin pienille töille ei myöskään merkitä tunteja, ja 
osalle töistä asentajat eivät muista kirjata tekemiänsä tunteja. 
 
40%
20%
39%
1%
Käytettyjen aikojen suhde
Prior1 Prior2 Prior3 Muut
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KUVA 8. Töille kirjattujen ja kirjaamattomien tuntien suhde 
Liitteen 2 kaaviosta käy ilmi suunnitteluille töille arvioitujen tuntien suhde toteutu-
neisiin tunteihin. Kaaviossa toteutuneita tunteja kuvaava viiva käy useasti huo-
mattavasti korkeammalla, eli monelle työlle on varattu liian vähän aikaa suunnit-
telussa. Suunnitelluille töille toteutuneiden tuntien summa on kuitenkin vain 16 
163 h, kun suunniteltujen tuntien summa on huomattavasti korkeampi: 18 992. 
Suunniteltuja töitä oli vuonna 2016 yhteensä 4 334, joten yhteen työhön käytettiin 
keskimäärin 3 tuntia ja 44 minuuttia. Vastaavasti yhdelle työlle suunniteltiin kes-
kimäärin 4 tuntia ja 23 minuuttia.  
JDE:stä saadusta datasta ei kuitenkaan käy ilmi koko totuutta. Asentajilla kuluu 
aikaa myös esimerkiksi siirtymisiin, työkalujen etsimiseen ja siivoamiseen. Todel-
lisen tilanteen selvittämiseksi laadin raportointilomakkeen asentajille, johon he 
merkitsevät tietoja ajankäytöstä työpäivän aikana. Tähän palataan myöhemmin 
raportissa. 
4.2 Kunnossapidon tutkimuksenalainen ajankäyttö  
4.2.1 Raportointijakso 22.2. - 3.3.2017 
Maanalaisen liikkuvan kaluston kunnossapidon ajankäytön todellisen tilanteen 
kartoittamiseksi oli kerättävä tietoa asentajien työpäivä kulusta. Tiedon keräämi-
sen helpottamiseksi laadin asentajille raportointi-lomakkeen (liite 3), johon he 
69%
31%
Asentajien kirjaamien (toteutuneiden) tuntien suhde 
(kappalemäärältään)
Kirjattu Ei kirjattu
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merkitsivät työpäivän aikana, mihin kaikkeen niin sanottuun ylimääräiseen työhön 
asentajat käyttävät aikaa. Lomakkeella selvitettiin muun muassa seuraavien    
asioiden ajankäytöt: 
• työkortin odottaminen 
• työkohteeseen kulkeutuminen 
• työkalujen ja osien etsiminen 
• koneen mahdollinen odottaminen huoltoon 
• siivoaminen. 
Lomakkeet jaettiin asentajille työnjohtajien toimesta jokapäiväisessä käskynja-
ossa. Asentajat merkitsivät työpäivän aikana eri ajankäytön kohteet lomakkee-
seen ja palauttivat lomakkeen päivän lopuksi työnjohtajalle. Raportointi ajanjak-
sona oli kymmenen päivää (22.2. - 3.3.17), eli kunnossapidon jokainen vuoro 
a:sta d:hen osallistui raportointiin yhden työskentelyjakson ajan. 
Asentajien täyttämistä lomakkeista koostettiin kaksi eri Excel taulukkoa (liitteet 4 
ja 5). 350-tason huoltohallin ja Avokupin työt koottiin eri taulukoihin, sillä molem-
milla korjaamolla tilanne on erilainen. Työkortit jaetaan jokaiselle asentajalle sa-
massa työnjaossa, joten nämä tiedot keräsin kahteen kuvaan päivä- ja yövuoron 
perusteella. Kuvasta 9 näkee päivävuoron työkorttien jaon ajankohtien vaihtelun, 
mikä on kello seitsemän ja puoli yhdentoista välillä.  
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KUVA 9. Työkorttien jakamisajankohdat 22.2. - 3.3.2017 päivävuorolle 
Kuvasta 10 käy ilmi yövuoron työkorttien jaon ajankohtien vaihtelun. Yövuoron 
työkorttien jaossa ilmenee paljon vähemmän vaihtelua kuin päivävuorolla. Työ-
korttien jako yölle vaihtelee vain 19:20 - 19:50. 
 
KUVA 10. Työkorttien jakamisajankohdat 22.2. - 3.3.2017 yövuorolle 
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Työkortin vastaanottamisen kellonajat (22.2.-
3.3.2017, aamuvuoro)
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Työkorttien jako vaihtelee paljon, koska ennen jokaista työvuoroa on pieni pala-
veri, jossa käydään läpi edellisten vuorojen turvallisuuspoikkeamat. Poikkeamia 
voi olla joskus runsaastikin, ja niiden läpi käyminen vie aikaa. Lisäksi jokaisen 
vuoron on osallistuttava kerran kuussa niin sanottuun turvavarttiin. Turvavartti 
järjestetään aamuisin neljä kertaa kuussa, ja siellä käydään läpi tarkemmin kulu-
van kuun turvallisuuspoikkeamat. Lisäksi turvavartissa kerrotaan yleisesti AEF:n 
kullantuotannosta ja siihen liittyvistä parametreista, kuten malmitonnimäärät, po-
rametrit ja unssimäärät. Tuotantoluvut vaikuttavat muun muassa asentajien ja 
koneiden operaattoreiden tuotantobonuksiin, joten työntekijöiden on hyvä tietää, 
paljonko on matkaa kunkin kuun tavoitteeseen. Työkortit jaetaan turvavartin jäl-
keen, jonka kesto vaihtelee yhdestä tunnista kahteen tuntiin. 
Raporttien perusteella käskynjaosta, eli työkortin vastaanottamisajankohdasta, 
työkohteeseen saapumiseen kesti keskimäärin 44 minuuttia, kun työkohde oli 
maan alla. Maan päälliseen huoltohalliin siirtyminen käskynjaosta kesti keski-
määrin 17 minuuttia. Vastaavasti töiden tekeminen maan alla lopetettiin keski-
määrin 29 minuuttia ennen kuin virallinen työaika päättyi. Asentajien täytyy pois-
tua kaivoksesta vuoron loppuun mennessä, joten heidän täytyy varata siirtymi-
seen maan päälle riittävästi aikaa. Lisäksi raporteista ei käynyt ilmi, onko töihin 
liittyvä raportointi JDE:hen tehty ennen töiden lopettamista. Keskimäärin asenta-
jat käyttivät työn raportointiin 21 minuuttia. Töiden raportointi tulisi tehdä heti kun 
kukin työ tulee valmiiksi, mutta yleensä asentajat hoitavat raportoinnin päivän lo-
puksi. Heillä on käytössä maan alla vain yksi tietokone raportointiin, joten he jou-
tuvat usein odottamaan vuoroaan. Tästä johtuen töiden raportointiin kuluu 
yleensä turhan paljon aikaa. 
Taulukkoon 1 on kerätty maan alla työskennelleiden asentajien raportointi lomak-
keisiin merkityt valmisteleviin tehtäviin käytetyt ajat. Valmistelevalla työllä tarkoi-
tetaan aikaa, jolloin asentaja ei tehnyt varsinaista huoltotyötä vaan jotain työhön 
liittyvää. Maan alla työskenneiltä asentajilta tuli yhteensä 65 täytettyä lomaketta. 
Taulukon arvoista käy ilmi, kuinka paljon kyseiseen kohtaan meni keskimäärin 
aikaa asentajaa kohden. Todellisuudessa yksittäinen asentaja joutui esimerkiksi 
 28 
 
odottamaan operaattoria 4 tuntia. Myös nämä maksimiarvot on merkitty tauluk-
koon. 
TAULUKKO 1. Valmisteleviin tehtäviin ja siirtymiin käytetyt ajat tunteina 22.2 - 
3.3.2017 maan alla 
  
Keskiarvo/ 
vuoro: 
Max: 
Työkalujen/ osien keräämiseen 
käytetty aika (keikkatyö): 
0.45 h 6.00 h 
Operaattorin  
odottaminen (aika): 
0.23 h 4.00 h 
Siirtymisiin käytetty aika: 0.52 h 2.00 h 
Työkalujen etsimiseen käytetty 
aika: 
0.24 h 1.00 h 
Omien jälkien siivoamiseen  
käytetty aika: 
0.44 h 1.00 h 
Yleinen siivoaminen: 0.24 h 1.00 h 
Raportoimiseen käytetty aika (JDE): 0.34 h 3.00 h 
Varasto-osien etsimiseen  
käytetty aika: 
0.33 h 3.00 h 
Selvitystyö 
(käytetty aika): 
0.17 h 4.00 h 
Yhteensä: 2.96 h - 
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Taulukkoon 2 on kerätty vastaavasti Avokupilla työskennelleiden asentajien val-
misteleviin tehtäviin käytetyt ajat. Taulukosta on jätetty pois 2 ensimmäistä koh-
taa, koska Avokupilla työskennelleet asentajat eivät olleet tehneet kyseisiä mer-
kintöjä raportteihin. 
TAULUKKO 2. Valmisteleviin tehtäviin ja siirtymiin käytetyt ajat 22.2 - 3.3.2017 
Avokupilla 
  
Keskiarvo/ 
vuoro: 
Max: 
Siirtymisiin käytetty aika: 0.24 h 1.00 h 
Työkalujen etsimiseen käytetty 
aika: 
0.54 h 1.00 h 
Omien jälkien siivoamiseen käy-
tetty aika: 
0.39 h 1.00 h 
Yleinen siivoaminen: 0.84 h 3.00 h 
Raportoimiseen käytetty aika 
(JDE): 
0.23 h 1.00 h 
Varasto-osien etsimiseen  
käytetty aika: 
0.23 h 1.25 h 
Yhteensä: 2.47 h - 
 
4.2.2 Raportointijakso 10.3. - 28.3.2017 
Ensimmäisen raportointijakson avulla ei selvinnyt, kuinka paljon aikaa asentajilla 
meni eri töiden, kuten suunniteltujen, hätätöiden ja suunnittelemattomien töiden, 
tekemiseen. Lisäksi lomakkeen selkeydestä oli tullut palautetta. Näistä syistä ra-
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portointi päätettiin toteuttaa uudelleen omalla lomakkeella. Uudessa lomak-
keessa erotellaan paremmin eri töihin käytettävät ajat, ja lomakkeen täyttäminen 
on loogisempaa. Uusi lomake liitteessä on 6. Uusi raportointijakso oli 10.3. - 
28.3.2017. Toiseen raportointijaksoon päätettiin ottaa pitempi raportointijakso da-
tan parantamiseksi. Lisäksi osa asentajista oli lomalla 27.2. - 18.3.2017, mikä 
osaltaan vaikutti dataan. Uusi raportointijakso käsitellään kahdessa osassa eli 
10.3. - 18.3.2017 ja 18.3. - 28.3.2017. Lisäksi aamuvuoron ja iltavuoron raportit 
erotellaan vuorojen erojen selkeyttämiseksi. Henkilöautokorjaamolta saatu data 
käsitellään myös erikseen. 
Raportointijakso 10.3. - 18.3.2017 aamuvuoro 
Liitteessä 7 on data aamuvuorolta ajanjaksolta 10.3. - 18.3.2017. Kyseiseltä ajan-
jaksolta saatiin aamuvuoron asentajilta yhteensä 13 raporttia.  
Varsinaiseen huolto työhön käytetty aika eroteltiin työn prioriteetin mukaan. Ku-
vassa 11 on eri prioriteetin töiden, valmistelevien tehtävien ja siirtymien prosent-
tiosuudet koko työvuorosta 10.3. - 18.3.2017 välisenä aikana. Kuvasta 11 näkyy, 
että kolmannen prioriteetin eli suunniteltuihin töihin käytettiin noin 35 prosenttia 
koko työvuorosta. Hätätöihin käytettiin noin 8 prosenttia työajasta, ja suunnittele-
mattomia töitä tehtiin noin 15 prosenttia työvuorosta. Valmistelevien tehtävien ja 
siirtymien osuus koko työpäivästä on noin 42 prosenttia. Kuvaan 11 on myös eri-
telty valmistelevat tehtävät, siirtymät ja niihin käytettyjen aikojen suhde. Luvussa 
3.10 on selitetty, mitä kullakin kohdalla tarkoitetaan ja miten kukin kohta on las-
kettu. 
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KUVA 11. Varsinaiseen huoltotyöhön, valmisteleviin tehtäviin ja siirtymiin käy-
tettyjen aikojen suhde tunteina ja prosentteina 
Raportointijakso 10.3. - 18.3.2017 iltavuoro 
Liitteeseen 10 on kerätty data iltavuorolta ajanjaksolta 10.3. - 18.3.2017. Kysei-
seltä ajanjaksolta saatiin seitsemän raporttia. 
Kuvasta 12 käy ilmi eri prioriteetin töiden ja valmistelevien tehtävien sekä siirty-
mien osuus työvuorosta. Hätätöiden tekemiseen käytettiin 7 prosenttia, suunnit-
telemattomiin töihin 10 prosenttia ja suunniteltujen töiden osuus oli 28 prosenttia. 
Valmisteleviin tehtäviin ja siirtymiin käytettiin 55 prosenttia työvuorosta. Raportoi-
matonta dataa kyseiseltä ajan oli 27 prosenttia työvuorosta. 
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puutteellisten tietojen 
selvitys, 0.04, 0%
Työkalujen etsiminen, 
0.29, 3%
Varasto-osien 
etsiminen, 0.23, 2%
Työlle erikseen 
tilattujen osien 
etsiminen, 0.21, 2%
Omien jälkien
siivoaminen:, 0.55, 5%
Muu 
siivoaminen, 0.23, 2%
Työn raportoimiseen 
käytetty aika (JDE), 
0.30, 3%
Raportoimatta, 0.0, 
0%
Työvuoron kulku, kupi aamu 10.3.-18.3.
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KUVA 12. Varsinaiseen huoltotyöhön, valmisteleviin tehtäviin ja siirtymiin käy-
tettyjen aikojen suhde tunteina ja prosentteina 
Raportointijakso 19.3. - 28.3.2017 aamuvuoro 
Liitteeseen 9 on kerätty ajanjaksolta 19.3. - 28.3.2017 aamuvuoron data, jonka 
perusteella on tehty kuvat 15 - 16. Tältä ajanjaksolta tuli yhteensä 42 käyttökel-
poista raporttia asentajilta. 
Kuvaan 13 on eritelty eri prioriteetin töiden sekä valmistelevien tehtävien ja siir-
tymien prosenttiosuus työpäivästä aamuvuorolta 19.3. - 28.3.2017. Hätätöiden 
Prio 1, 0.73, 7%
Prio 2, 1.00, 10%
Prio 3, 2.79, 28%
Työkortin 
odottaminen, 0.31, 
3%
Siirtymä vuoron 
alussa ja savutunnit, 
0.14, 1%
Siirtymä vuoron 
lopussa, 0.35, 3%
Siirtymä 
työkohteiden välillä, 
0.00, 0%
Operaattorin 
odottaminen, 0.00, 
0%
Koneen 
odottaminen, 0.00, 
0%
Pesun odotus, 0.29, 
3%
Työmääräimen 
puutteellisten 
tietojen selvitys, 
0.10, 1%
Työkalujen 
etsiminen, 0.46, 5%
Varasto-osien 
etsiminen, 0.33, 3%
Työlle erikseen 
tilattujen osien 
etsiminen, 0.07, 1%
Omien jälkien 
siivoaminen, 0.26, 
3%
Muu 
siivoaminen, 0.23, 
2%
Työn raportoimiseen 
käytetty aika (JDE), 
0.20, 2%
Raportoimatta, 2.73, 
27%
Työvuoron kulku, kupi ilta 10.3.-18.3.
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osuus oli 14 prosenttia, suunnittelemattomien 3 prosenttia ja suunniteltujen töi-
den osuus oli 32 prosenttia. Valmisteleviin tehtäviin ja siirtymiin käytettiin noin 51 
prosenttia työvuorosta. Raportoimatta oli kymmenen prosenttia työvuorosta. 
 
KUVA 13. Varsinaiseen huoltotyöhön, valmisteleviin tehtäviin ja siirtymiin käy-
tettyjen aikojen suhde tunteina ja prosentteina 
  
Prio 1:, 1.45, 14%
Prio 2:, 0.31, 3%
Prio 3:, 3.18, 32%
Työkortin 
odottaminen:, 0.32, 
3%
Siirtymä vuoron 
alussa ja savutunnit:, 
0.73, 7%
Siirtymä vuoron 
lopussa:, 0.27, 3%
Siirtymä työkohteiden 
välillä:, 0.36, 4%
Operaattorin 
odottaminen:, 0.21, 
2%
Koneen odottaminen:, 
0.18, 2%
Pesun odotus:, 0.03, 
0%
Työmääräimen 
puutteellisten tietojen 
selvitys:, 0.05, 1%
Työkalujen 
etsiminen:, 0.28, 3%
Varasto-osien 
etsiminen:, 0.52, 5%
Työlle erikseen tilattujen 
osien etsiminen:, 0.02, 0%
Omien jälkien 
siivoaminen:, 0.45, 5%
Muu 
siivoaminen:, 0.28, 3% Työn raportoimiseen 
käytetty aika (JDE):, 
0.34, 3%
Raportoimatta:, 1.01, 
10%
Työvuoron kulku, Kupi aamu 19.3. - 28.3.17
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Raportointijakso 19.3. - 28.3.2017 iltavuoro 
Liitteeseen 10 on kerätty data iltavuorolta ajanjaksolta 19.3. - 28.3.2017, jonka 
perusteella on tehty seuraavat kuvat ja taulukot. Kyseiseltä ajanjaksolta iltavuo-
rosta tuli yhteensä 39 käyttökelpoista raporttia asentajilta. 
Kuvaan 14 on eritelty eri prioriteetin töihin sekä valmisteleviin tehtäviin ja siirty-
miin käytetyt ajat ja niiden prosenttiosuus työvuorosta. Hätätöiden osuus oli 21 
prosenttia, suunnittelemattomien 2 prosenttia ja suunniteltujen töiden osuus oli 
23 prosenttia. Valmisteleviin tehtäviin ja siirtymiin käytettiin 54 prosenttia työvuo-
rosta. Raportoimatta työvuorosta oli 19 prosenttia. 
 
KUVA 14. Varsinaiseen huoltotyöhön, valmisteleviin tehtäviin ja siirtymiin käy-
tettyjen aikojen suhde tunteina ja prosentteina 
Prio 1, 2.08, 21%
Prio 2, 0.17, 2%
Prio 3, 2.30, 23%
Työkortin 
odottaminen, 
0.14, 1%
Siirtymä vuoron 
alussa ja 
savutunnit, 0.93, 
9%
Siirtymä vuoron 
lopussa, 0.39, 4%
Siirtymä vuoron 
aikana, 0.20, 2%
Operaattorin 
odottaminen, 
0.13, 1%
Koneen 
odottamin…
Pesun odotus, 
0.01, 0%
Työmääräimen 
puutteellisten 
tietojen selvitys, 
0.12, 1%
Työkalujen …
Varasto-osien 
etsiminen, 0.38, 
4%
Työlle erikseen 
tilattujen osien 
etsiminen, 0.18, 
2%
Omien jälkien 
siivoaminen, 0.31, 
3%
Muu 
siivoaminen, 0.17, 
2%
Työn 
raportoimiseen 
käytetty aika 
(JDE), 0.32, 3% Raportoimatta, 
1.93, 19%
Työvuoron kulku, Kupi ilta 19.3. - 28.3.17
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Henkilöautokorjaamo 10.3. - 28.3.2017 
Liitteeseen 11 on kerätty data henkilökorjaamolta ajanjaksolta 19.3. - 28.3.2017. 
Kyseiseltä ajanjaksolta tuli yhteensä 11 käyttökelpoista raporttia asentajilta. 
Henkilöautokorjaamossa on paikalla ainoastaan yksi asentaja kerrallaan. Lisäksi 
korjaamo toimii ainoastaan päivävuorossa siten, että toisen asentajan ollessa 
töissä toisella asentajalla on vapaa. Asentajat työskentelevät viiden päivän vuo-
roissa. 
Kuvaan 15 on eritelty eri prioriteetin töihin sekä valmisteleviin tehtäviin ja siirty-
miin käytetyt ajat ja niiden prosenttiosuus työvuorosta. Hätätöiden osuus oli 7 
prosenttia, suunnittelemattomien 2 prosenttia ja suunniteltujen töiden osuus oli 
50 prosenttia. Valmisteleviin tehtäviin ja siirtymiin käytettiin 41 prosenttia työvuo-
rosta. Raportoimatta työvuorosta oli 20 prosenttia. 
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KUVA 15. Varsinaiseen huoltotyöhön, valmisteleviin tehtäviin ja siirtymiin käy-
tettyjen aikojen suhde tunteina ja prosentteina 
 
  
Prio 1:, 
0.705657492, 7%
Prio 2:, 
0.162844037, 2%
Prio 3:, 
5.048165138, 50%
Työkortin 
odottaminen
vuoron alussa:, 
0.23, 2%
Siirtymään käytetty 
aika
vuoron alussa:, 
0.37, 4%
Siirtyminen 
kohteiden välillä:, 
0.20, 2%
Operaattorin 
odottaminen:, 0.04, 
0%
Koneen 
odottaminen:, 0.00, 
0%
Pesun odotus:, 
0.10, 1%
Työmääräimen 
puutteellisten 
tietojen selvitys:, 
0.02, 0%
Työkalujen 
etsiminen:, 0.17, 
2%
Varasto-osien 
etsiminen:, 0.14, 
1%
Työlle erikseen 
tilattujen osien 
etsiminen:, 0.04, 
0%
Omien jälkien 
siivoaminen:, 0.40, 
4%
Muu siivoaminen:, 
0.13, 1%
Työn 
raportoimiseen 
käytetty aika (JDE):, 
0.23, 2%
Raportoimatta:, 
2.01, 20%
Työvuoron kulku, henkilöautokorjaamo 10.3. -
28.3.2017
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4.3 Tutkimustulokset ja kehitysehdotukset 
Kuvaan 16 on otettu keskiarvot varsinaiseen huoltotyöhön, valmisteleviin tehtä-
viin ja siirtymiin käytetyistä ajoista 10.3. - 28.3.2017 väliseltä ajalta. Kuvaan 16 
siirtymät ja savutunnit on kerätty yhteen lohkoon. Lisäksi koneen, pesun ja ope-
raattorin odottamiseen käytetyt ajat on yhdistetty. Seuraavaan kappaleeseen on 
kerätty kunkin kohdan tarkentavat selitykset sekä mahdolliset ongelmakohdat ja 
niiden ratkaisut. 
 
KUVA 16. Varsinaiseen huoltotyöhön, valmisteleviin tehtäviin ja siirtymiin käy-
tettyjen aikojen suhde kupilla 10.3. – 28.3.2017 
4.3.1 Työkortin odottaminen 
Työkortin odottamiseen käytetty aika on laskettu työvuoron aloituksesta työkortin 
jakohetkeen. Kyseisistä arvoista on otettu keskiarvo kaikkien asentajien kesken. 
Prio 1, 1.27, 13%
Prio 2, 0.74, 7%
Prio 3, 2.95, 29%
Työkortin 
odottaminen, 0.31, 
3%
Siirtymät ja 
savutunnit, 1.21, 
12%
Operaattorin, koneen 
ja pesun odottaminen, 
0.34, 3%
Työmääräimen 
puutteellisten tietojen 
selvitys, 0.08, 1%
Työkalujen etsiminen, 
0.31, 3%
Varasto-osien 
etsiminen, 0.37, 4%
Työlle erikseen 
tilattujen osien 
etsiminen, 0.12, 1%
Omien jälkien
siivoaminen, 0.39, 4%
Muu 
siivoaminen, 0.23, 2%
Työn raportoimiseen 
käytetty aika (JDE), 
0.29, 3%
Raportoimatta, 1.42, 
14%
Työvuoron kulku, kupi 10.3. - 28.3.2017
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Asentajat tulevat töihin yhtaikaa työnjohtajien kanssa. Työnjohtajien on kuitenkin 
jaettava jokaiselle asentajille työkortit, joista selviävät heidän tehtävänsä. Tämä 
vie useimmiten paljon aikaa, jonka asentajat joutuvat odottamaan töihin pääsyä. 
Lisäksi tähän aikaan sisältyy kerran kuussa pidettävään turvavarttiin käytetty aika 
(1 - 2 tuntia). Turvavartissa puhutaan muun muassa menneen kuukauden turval-
lisuuspoikkeamista sekä kaivoksen tuotantoluvuista. 
Työkortin odottamiseen käytetty aika on laskettu työvuoron alkamisesta rapor-
tointilomakkeisiin kirjattuun työkortin jakamisen kellon aikaan. Lähitulevaisuu-
dessa Kittilän kaivoksella työnjohtajat siirtyvät 12,5 tunnin vuorojärjestelmään 
asentajien edelleen jatkaessa 10 tunnin vuorojärjestelmässä. Tämä tarkoittaa, 
että työnjohtaja ehtii täyttämään työkortin ennen kuin asentajien työvuoro alkaa, 
eikä heidän tarvitse odottaa työkorttia. Uusi vuorojärjestelmä helpottaa myös tie-
don vaihtoa vuorojen välillä, sillä uudessa järjestelmässä edellisen vuoron työn-
johtaja ehtii kommunikoida seuraavan vuoron työnjohtajan kanssa ennen vuoron 
vaihtoa. 
Huono tiedonkulku, etenkin vuorojen välillä, aiheuttaa usein tehokkaan työajan 
menetyksiä. Seuraavassa luvussa on esimerkki huonon tiedonkulun aiheutta-
masta työajan menetyksestä. 
Aamulla työnjohtaja antoi asentajalle tehtäväksi vaihtaa 475-tasolla olevaan tuo-
tantoporaan niskan. Asentaja ajoi ensin 350-tason korjaamolle, josta hän keräsi 
työhön tarvittavat työkalut ja haki varastolta uuden poraniskan. Oli hieman epä-
selvää, kumman tyypin niska koneeseen menee, mutta koneen huoltohistoriasta 
hän päätteli, että siinä on pienin niska paikoillaan. Asentaja ajoi koneen luo 475-
tasolle. Koneen puomi oli niin sanotusti kasassa, eikä asentaja osannut käyttää 
konetta riittävästi, jotta puomi olisi saatu oikaistua ja työ hoidettua. Paikalle kut-
suttiin koneen operaattori. Hänen saapuessa huomattiin, että koneeseen oli vaih-
dettu uusi niska edellisessä vuorossa, mutta tieto ei ollut kulkenut työnjohtajalle, 
eikä sitä ollut kirjattu JDE:hen. Kirjattuaan työn JDE:hen asentaja huomasi, että 
kone ei edes ollut siellä missä se työmääräimen mukaan olisi pitänyt olla eli 375-
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tasolla. Tähän työhön meni asentajalta hukkaan aikaa 1,5 tuntia sekä operaatto-
rilta 0.5 tuntia hukkareissun takia. Paremmalla tiedonkululla tämä olisi voitu vält-
tää. 
Uusi vuorojärjestelmä lyhentänee myös asentajien työkortin odotusta. Koska 
työnjohtajat voivat tulevaisuudessa kirjoittaa työkortit ennen asentajien saapu-
mista kaivokselle, asentajien työajasta ei teoriassa kulu yhtään työkortin odotta-
miseen. Tämä säästäisi tämän työn raporttien perusteella työajasta noin 20 mi-
nuuttia, eli 3 prosenttia vuorosta. 
4.3.2 Siirtymät ja savutunnit 
Siirtymä vuoron alussa ja savutuntien odottamiseen käytetty aika on laskettu 
työkortin jakohetkestä ensimmäiseen työkohteeseen saapumiseen. Siihen sisäl-
tyy siis työkohteeseen siirtymiseen käytetty aika sekä savujen hälvenemiseen 
tunnelista odottamiseen kulunut aika.  
Kittilän kaivoksella louhitaan malmia räjäyttämällä. Räjäytyksiä tehdään kaksi 
kertaa vuorokaudessa: kello 5 aamulla ja päivällä. Räjäytysten aikaan tunnelissa 
ei saa olla ketään, joten sen vuoksi räjäytykset sijoitetaan vuoron vaihdon yhtey-
teen. Ennen kuin tunneliin saa mennä muita, savutarkastajat käyvät tarkista-
massa, että siellä ei ole myrkyllisiä kaasuja. Joskus kaasujen hälveneminen kes-
tää oletettua kauemmin ja asentajat eivät pääse töihin. Tätä odotus aikaa kutsu-
taan savutunneiksi. 
Siirtymä vuoron lopussa on laskettu päivän viimeisen työkohteen valmistumis-
ajasta työvuoron loppumiseen. Keskimäärin Avokupilla työskentelevien asenta-
jien tarvitsee varata vähemmän aikaa työkohteesta poistumiseen. Maan alla työs-
kentelevät asentajat joutuvat varaamaan työpaikalta poistumiseen riittävästi ai-
kaa. Työpaikalta poistumiseen käytetty aika ei luonnollisesti ole tuottavaa toimin-
taa, eli se vähentää tehokasta työskentely aikaa. 
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Yhteenveto siirtymistä ja savutunneista 
Siirtymiin ja savutuntien odottamiseen asentajilta meni aikaa keskimäärin 1,14 
tuntia, eli noin 11 prosenttia vuorosta. Näihin aikoihin on hankala löytää parannus 
ehdotuksia, sillä kaivos vain kasvaa ja etäisyydet sen mukana. Lisäksi tunneliin 
meneminen savutuntien aikana on turvallisuusriski. 
4.3.3 Operaattorin, koneen ja pesun odottaminen 
Operaattorin odottamiseen on kirjattu aika, jonka asentajat joutuvat odotta-
maan koneen operaattoria siirtämään konetta. Tieto on kerätty raportointilomak-
keesta vastaavasta sarakkeesta. Operaattorin odottamiseen käytetystä ajasta on 
laskettu keskiarvo, minkä kukin asentaja vuorossa odottaa operaattoria. 
Asentajat joutuvat joissain tilanteissa odottamaan operaattoria siirtämään ko-
netta. Kun koneen siirtämiseen tarvitaan koneen operaattori ja häntä joudutaan 
odottamaa, hukataan molempien työaikaa. Mikäli on tiedossa, että työ vaatii ope-
raattorin läsnäolon, pitäisi operaattorin olla koneella valmiina ennen huollon aloit-
tamista. Näin vältyttäisiin turhilta työn keskeytyksiltä molemmilta osapuolilta. 
Tämä onnistuu käytännössä vain varmistamalla, että peränajon/ tuotannon työn-
johtajilla on etukäteen tieto siitä, että koneen siirtämiseen tarvitaan operaattoria. 
Hän voi sitten aamun työnjaossa osoittaa siihen sopivan henkilön. 
Koneen odottamiseen on kirjattu aika, jonka asentajat joutuvat odottamaan ko-
neetta huoltoon. Tieto on kerätty raportointilomakkeesta vastaavasta sarak-
keesta.  
Kunnossapidon työnsuunnittelijat aikatauluttavat koneet huoltoon, mutta joissain 
tapauksissa kone ei ehdi jostain syystä huoltoon. Tämä aiheuttaa sen, että asen-
tajat joutuvat odottamaan, että pääsevät huoltamaan koneen. Paremmalla suun-
nittelulla ja suunnitelmien noudattamisella koneen odotus voidaan minimoida. 
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Koneiden huoltojen suunnittelua voisi parantaa kunnossapidon ja tuotannon 
työnsuunnittelun yhteistyön lisäämisellä. Tekemällä enemmän yhteistyötä, työn-
suunnittelijat voivat sopia huollot tarkemmin ja näin menetellen koneet saadaan 
todennäköisemmin aikataulussa huoltoon. 
Pesun odotus on aika, jonka asentajat joutuvat odottamaan, että operaattori pe-
see koneen. Tieto on kerätty raportointilomakkeesta vastaavasta sarakkeesta.  
Koska maanalaisessa kaivoksessa esiintyy haitallisia pölyjä ja näiden pääsy 
huoltohalliin halutaan estää, tulee koneet pestä ennen kuin ne tuodaan huoltoon. 
Kittilän kaivoksella koneen pesu kuuluu koneen operaattorille, ennen kuin hän 
tuo koneen huoltoon. Joskus pesuhalleissa on ruuhkaa, mikä hidastaa pesua. 
4.3.4 Työmääräimen puutteellisten tietojen selvittely 
Työmääräimen puutteellisten tietojen selvittely, on aika, jonka asentajat käyttävät 
päivässä työmääräimen puutteellisten tietojen selvittämiseen esimerkiksi koneen 
huolto-ohjeista. Aika on keskiarvo, raporttiin merkittyjen työmääräimen puutteel-
listen tietojen selvittämiseen käytetyistä ajoista. 
Jotta työmääräinten puutteellisten tietojen selvittelyyn käytetty aika saataisiin mi-
nimiin, täytyisi työnsuunnittelijan varmistaa, että työmääräimellä on riittävät tiedot 
huollon suorittamiseen. Tämä tietenkin lisää työnsuunnittelijan työtä, mutta hä-
nellä on paremmat valmiudet ja työkalut tietojen selvittämiseen. Lisäksi huolto-
ohjeiden hakeminen kuuluu työnsuunnittelijan tehtäviin. 
Työmääräinten puutteellisten tietojen selvittämisen avuksi on otettu kaivoksella 
käyttöön niin sanottu kymppi-mekaanikko. Jokaisessa vuorossa on kymppi, jonka 
tehtävänä on käydä tarvittaessa koneella tarkentamassa tai varmistamassa työ-
määräimen tiedot. Näin menetellen saadaan paremmin tietoon, mitä koneesta on 
korjattava, ennen kuin kone tulee huoltoon. Lisäksi kymppi voi tiedustella myös 
koneen operaattorilta viasta enemmän. 
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4.3.5 Työkalujen ja osien etsiminen 
Työkalujen etsiminen on aika, jonka asentajat käyttävät päivässä työkalujen 
etsimiseen. Tähän on myös kirjattu erikoistyökalujen tekemiseen käytetty aika. 
Aika on keskiarvo raporttiin merkityistä työkalujen etsimiseen käytetyistä ajoista. 
Tähän käytettiin keskimäärin 17 minuuttia eli noin 3 prosenttia vuorosta. 
Varasto-osien etsiminen on aika, jonka asentajat käyttävät osien, joita pitäisi 
olla varastossa jatkuvasti saatavilla, etsimiseen. Aika on keskiarvo raporttiin mer-
kityistä varasto-osien etsimiseen käytetyistä ajoista. Osia joudutaan etsimään va-
rastolta, mikäli ne eivät ole oikeilla paikoilla tai niiden saldot eivät pidä paik-
kaansa. Saldo virheet johtuvat asentajien ja varastohenkilökunnan huolimatto-
muudesta osia noudattaessa varastolta. Saldojen paikkansa pitävyydeksi on var-
mistettava, että noudettu osa tulee kirjattua oikein varaston saldoihin. 
Lisäksi asentajilla kuluu aikaa osien hakemiseen automaattisesta varastointi jär-
jestelmästä, eli Agillonista. Joidenkin osien hakutermit ovat useimmille asentajille 
outoja, ja kyseisien osien hakeminen järjestelmästä voi viedä paljon aikaa. Tule-
vaisuudessa useammat varasto-osat on tarkoitus sijoittaa Agilloniin saldojen pi-
tävyyden parantamiseksi. Siksi olisi tärkeää, että osien hakutermejä järjestel-
mään parannettaisiin. Toinen mahdollisuus olisi lisätä osille useampi hakutermi, 
jotta osa löytyisi helpommin ja nopeammin. 
Varasto-osien etsimiseen käytettiin keskimäärin 20 minuuttia. Tämä tarkoittaa 
noin kolmea prosenttia vuorosta. 
Työlle erikseen tilattujen osien etsiminen on aika, jonka asentajat käyttävät 
työlle erikseen tilattujen osien etsimiseen. Näitä osia ei siis ole normaalisti varas-
tossa. Aika on keskiarvo raporttiin merkityistä työlle erikseen tilattujen osien etsi-
miseen käytetyistä ajoista. Tilatut osat tulisi toimittaa niille tarkoitettuun hyllyyn, 
mutta joskus osat eksyvät väärään paikkaa ja niiden olinpaikkaa joudutaan sel-
vittämään. Tilatuille osille varattu hylly on myös liian pieni tilattuun tavaramäärään 
nähden. Hyllyjä aiotaan rakentaa lisää, jotta osille olisi enemmän tilaa. Lisäksi 
hyllyt merkitään kone kohtaisesti. Tämä helpottaa osien etsimistä, sillä teoriassa 
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yhdessä hyllyssä on ainoastaan yhden koneen osia. Uuden hyllytysjärjestelmän-
toimivuuden takaamiseksi varastohenkilökunnan on oltava tarkkana laittaessa 
osia hyllyyn, jotta ne tulevat oikeille paikoille. 
Toinen ongelma työlle erikseen tilattujen osien hyllystössä on se, että hyllyyn jää 
usein käyttämättömiä osia, joilla ei enää ole työmääräintä auki. Näille osille tulisi 
tehdä nimike varastoon, jotta ne voidaan hyllyttää ja ne löytyvät jatkossa JDE:n 
hakutoiminnoilla.  
Työlle erikseen tilattuja osia etsittiin keskimäärin 6 minuuttia vuorossa. Tämä tar-
koittaa, että noin 3 prosenttia vuorosta käytettiin tilattujen osien etsimiseen 
4.3.6 Siivoaminen 
Omien jälkien siivoamiseen käytetty aika on laskettu keskiarvona raporttiin 
merkityistä ajoista. Omien jälkien siivoamiseen asentajat käyttivät vuorossa kes-
kimäärin 24 minuuttia, eli 4 prosenttia vuorosta. 
Muu siivoaminen on aika, jonka asentajat käyttävät yleisten jälkien siivoami-
seen. Aika on keskiarvo raporttiin merkityistä muuhun siivoamiseen käytetyistä 
ajoista. Käytännössä suurin osa tähän kategoriaan käytetystä ajasta on turhaa, 
sillä kaikkien asentajien tulisi siivota omat jälkensä työn lopuksi. Yleisten jälkien 
siivoamiseen asentajilla kului vuorossa noin 13 minuuttia, eli 2 prosenttia vuo-
rosta. 
4.3.7 Työn raportoiminen 
Työn raportoiminen on aika, jonka asentajat käyttävät työn raportoimiseen tieto-
koneella JDE:hen. Aika on keskiarvo raporttiin merkityistä työn raportoimiseen 
käytetyistä ajoista. Asentajien tulisi teoriassa hoitaa työn raportointi heti kun ky-
seinen työ on valmis. Näin ei kuitenkaan aina tapahdu ja suurin osa asentajista 
hoitaa koko päivän töiden raportoinnin vuoron lopuksi. Asentajilla on käytössä 
vain yksi tietokone töiden raportoimiseen ja omien työtuntien syöttämiseen, joten 
tietokoneelle muodostuu ruuhkaa asentajien hoitaessa raportoinnin yhtä aikaa.  
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Asentajilla meni vuoron aikana noin 17 minuuttia, eli 3 prosenttia vuorosta töiden 
raportoimiseen. Töiden raportoimista voisi nopeuttaa nimenomaan raportoimi-
seen tarkoitetun tietokoneen hankkiminen asentajille. Tällä hetkellä samaa tieto-
konetta käytetään myös muihin tehtäviin, joten töiden raportointi työvuoron ai-
kana on käytännössä hankala hoitaa nopeasti. 
4.3.8 Muut kehitysehdotukset 
Raporttien perusteella suunniteltuihin töihin käytettiin keskimäärin 33 prosenttia 
työvuorosta. Vastaavasti suunnittelemattomiin töihin käytettiin 6 prosenttia ja hä-
tätöihin 11 prosenttia vuorosta. Raporttien raportoimaton osuus työpäivästä oli 
15 prosenttia, ja valmisteleviin tehtäviin ja siirtymiin käytetty osuus vuorosta oli 
35 prosenttia. 
Suunniteltujen töiden osuutta työpäivästä voisi nostaa tekemällä ennakkohuoltoja 
enemmän. Lisäksi koneen tullessa huoltoon, korjattaisiin kaikki koneen mahdol-
liset viat ennen kuin se lähtee takaisin töihin. Näin menetellen koneet pysyvät 
kauemmin toimintakunnossa ilman suurempia rikkoontumisia. Asentajat ehtisivät 
tehdä enemmän suunniteltuja töitä, koska aikaa ei kuluisi ylimääräisiin korjaus-
töihin. Ongelmana on se, että useimmiten kone ei ehdi olla huoltohallissa riittävän 
pitkään, jotta kaikki viat saataisiin korjattua. Periaatteena tulisi olla, että konetta 
ei päästetä töihin ennen kuin se on täysin kunnossa. 
Koneiden huoltovälit tulisi myös tarkistaa turhien huoltojen ja liian vähäisten huol-
tojen varalta. Karsittaessa turhat huollot pois järjestelmästä saataisiin enemmän 
aikaa tärkeämpiin huoltoihin. Tämän asian tutkiminen ylittää kuitenkin tämän työn 
vaatimukset. Asiasta olisi kuitenkin hyvä tehdä jatkotutkimus. 
Koneille tehtävien lisätöiden määrää voisi kuitenkin vähentää tekemällä koneille 
esimerkiksi viikoittain pienimuotoisen kuntotarkastuksen. Tällöin tulisi ilmi poikki 
menneet rasvaletkut, kuluneet laakerit ja alkaneet ratkeamat rungossa. Näin vi-
koihin ja vikojen aiheuttajiin päästäisiin käsiksi mahdollisimman nopeasti, ennen 
kuin ne pahenevat tai aiheuttaa lisää ongelmia. Esimerkiksi jos laakerille menevä 
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rasvaletku rikkoontuu, laakeri ei saa voitelua ja se voi pahimmassa tapauksessa 
aiheuttaa laakeripesän rikkoontumisen. 
Koneiden hydrauliletkujen vaihdosta tulisi myös laatia kunnon suunnitelmat. Mi-
käli letkut menevät arvaamatta rikki, koneelle aiheutuu siitä turhaa seisakkia, ja 
suunnitelluille töille jää vähemmän aikaa. Hydrauliletkut ovat kovassa rasituk-
sessa ja ne rikkoontuvat aika-ajoin. Vaihtamalla letkut ennakkoon säästettäisiin 
huomattavasti turhissa seisakeissa. Tämäkin asia vaatinee jatkotutkimuksen. 
Tiedon kulun parantaminen Kittilän kaivoksella on elintärkeää. Uusi vuorojärjes-
telmä auttaa asiaa huomattavasti ja lisäksi kaivokselle on tulossa uudistuksia ra-
diojärjestelmään. Radioetikettiin ja koneiden kutsutunnuksiin on tulossa paran-
nuksia, jotta tiedon kulussa ei olisi epäselvyyksiä. Lisäksi järjestelmään tulee uusi 
kanava, joka on varattu työnjohtajille. Uudella kanavalla työnjohtajat voivat kes-
kustella eri osastojen ongelmista ja niiden ratkaisemisesta. Radion kehittämisistä 
ei ole tehty vielä lopullisia suunnitelmia, joten tässäkin siitä maininta vain pinta-
puolisesti. 
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5 YHTEENVETO 
Työssä selvitettiin Kittilän kaivoksen maanalaisen kunnossapidon työnsuunnitte-
lun pullonkaulat ja pohdittiin ratkaisuja niihin. Tilanteen kartoittamiseksi kerättiin 
edellisen vuoden töiden tiedot JDE:stä eli Kittilän kaivoksella käytössä olevasta 
toiminnan ohjausjärjestelmästä. Nykytilanteen selvittämiseksi asentajille tehtiin 
raportointilomakkeita, jotka he täyttivät työpäivänsä mukaisesti. Kerätty tieto ana-
lysoitiin ja sen perusteella annettiin kehitysehdotuksia. Raporttien koostamisessa 
ongelmina olivat osittain huonosti täytetyt raportointilomakkeet. Lisäksi työvuoron 
raportoimaton osuus oli melko suuri. Tuloksien luotettavuuteen vaikuttaa myös 
se, että Kittilän kaivoksella työskentelevät urakoitsijat eivät syötä tekemiään työ-
tunteja JDE:hen.  
Ajankäyttöä voitaisiin tehostaa paremmalla suunnittelulla. Tutkimuksessa tuli 
esille puutteita työkortin odottamisessa, mikä ratkaistaan uudella työvuorojärjes-
telmällä. Uusi työvuorojärjestelmä mahdollistaa myös aiempaa paremman tie-
donkulun vuorojen välillä, jolloin hukka-aikaa jää pois. Operaattorin, koneen ja 
pesun odotusajan lyhentämiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota. Turhat 
odotusajat voitaisiin välttää hyvällä suunnittelulla ja eri osastojen yhteistyöllä.  
Työmääräinten puutteelliset tiedot aiheuttavat turhia viivästymiä. Työmääräimelle 
tulisi kirjata selkeästi viat ja puutteet, jottei asentajan tarvitse käyttää aikaa tieto-
jen selvittämiseen. Varasto tulee pitää järjestyksessä, jotta varasto-osien etsimi-
seen ei kuluisi turhaa aikaa. Tavarat tulee aina olla niille kuuluvissa paikoissa ja 
jokaisen on kirjattava ottamansa tavara muistiin, jotta saldot ovat aina ajan tasalla 
ja näin myös osia on aina saatavilla.  
Myös siivoamiseen tulee kiinnittää huomiota. Huolellinen siivous jokaisen työvuo-
ron lopussa pitää hallin järjestyksessä ja myös työympäristön miellyttävänä. Näin 
vältytään suursiivouksilta. 
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Asentajille tulee hankkija raportoimiseen tarkoitettu tietokone, jotta työn rapor-
tointi voidaan suorittaa välittömästi ilman turhia odotteluja. Koneiden ennakko-
huoltoon tulee panostaa enemmän. Koneille olisi hyvä tehdä säännöllisiä kunto-
tarkastuksia. On helpompaa ja halvempaa korjata pienet viat ennen kuin ne ai-
heuttavat suuria ongelmia. 
Tiedoista ei saatu varsinaisesti yhtä suurta ratkaisua ongelmiin, vaan useampi 
pienempi kehitysehdotus. Työssä havaittiin, että yksi suuri ongelma kohta Kittilän 
kaivoksella on tiedon kulku. Tulevaisuudessa tiedon kulkua Kittilän kaivoksella 
pyritään kuitenkin kehittämään.  
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